

## Pärnu Lahe Partnerluskogu juhatusele

18.03.2015

Rahvusvahelise LEADER Koostööprojekti „Julge Unistada VOL 2“ algatamise ettepanek ja seletuskiri.

### SELETUSKIRI:

12 märtsil 2015 kogunesid Kihlepa rahvamajas ligi 20 Romantilise Rannatee käsitöölise pea kõigest PLPK valdadest, paljud ei saanud tulla töökohustuste pärast ja saatsid info oma huvist e-posti kaudu.

Osalejate nimekirja koopia on lisatud.

Koosolekul arutati mitmeid piirkonna käsitööluga seotud küsimusi ja otsustati üheskoos algatada eelmise programmiperioodi tegevuste jätkuks projekt „Julge Unistada VOL 2“. Koosolekul arutati läbi projekti eesmärgid, ajakava, tegevused ja maksumus.

### PROJEKT:

Osalejad: osalevad RR tegevuspiirkonnas olevad käsitöölised, kes toodavad käsitööd müügiks, osalevad aktiivselt laatadel ja ühisüritustel ning koolitavad nii ennast kui teisi oskuste arendamisel. Partner: Srzce Slovenija Leader grupp Sloveeniast.

Tegevused ja eelarve ja ajakava: Projekti algus: Jaanuar 2016 , projekti lõpp: jaanuar 2018. (24 kuud)

Tegevus	Toimumise aeg	Tegevuse maksumus
<b>ETTEVALMISTAV KOHTUMINE SLOVEENIAS, 4 inimest</b>	<b>Oktoober/november 2015</b>	<b>2400.- (lend, öömaja, transport)</b>
<b>ETTEVALMISTAV projektijuhtimine</b>	<b>Oktoober-jaanuar 2015/2016</b>	<b>1200.- (300 eur kuus, sh sidekulud ja tõlkimine)</b>
1 kogunemine, teema: Sildid/pakendid. Kõik huvilised, 40 inimest, soovi korral rohkem	Jaanuar/veebruar 2016	300.- Lektoritasu
2 kogunemine, teema: Väljapanekukoolitus, 2 päeva, Karin Vetsa. Esimene päev pool päeva loeng, siis keskuste külastus. Teine päev keskuste külastus. 40 inimest, soovi korral rohkem.	Veebruar 2016	300.- lektoritasu 200.- ruumide rent 400.- bussi rent
Õppereis Sloveeniasse kevadisel koolivaheajal vahemikus 18-27.03.2016. Osaleb igast vallast 4 inimest. Grupp kuni 40 inimest. Näidisprogramm lisatud. Vastu võtavad Sloveenia Leader eksperdid ja käsitöölise piirkondlik katusorganisatsioon.	Märts 2016	Programm koha peal: 40 x 450.- = 18000.- Bussi rent ja ööbimine teel: 6800.-
3 kogunemine, teema: RR meistrite voldikute ja trükise kavandamine. Näituste ja näitusmüükide toodete koondamine.	Aprill 2016	Ruumi rent 100.- Trükise kujundus + koostamine ja fotod: 300- Trükkimine 1000 eksemplari: 90.-
RR käsitöö näitusmüük Rüütli 23 Kultuuri Maja galeriis.	Juuni 2016 (2 nädalat)	Ruumi rent 100.- Näituse ülespanek (lauad, tarvikud, transport ja korraldus) 400.- Näituse avamise koosolek: 200.-
RR toodete näitusmüük Tallinnas Rahvakunsti Galeriis Pikk 22 Tallinn ; õppereis Tallinna koos näituse ülespanekuga	Juuni /Juuli 2016 (3 nädalat)	Näitusesaali rent 460.- Näitusmüügi korraldamine ja kohalolek 18 päeva E-R 10.00-18:00 ; L 10-17 1080.- Bussi rent 600.- Näituse avamise koosolek: 300.-
4-5 kogunemine, teema: RR MEISTER – kvaliteedisüsteemi arendamine RR käsitöödele	September 2016 November 2016	Koolitaja: 300.- +300.- Ruumi rent 100.- + 100.-
Sloveenia grupi vastuvõtmine maikuu 2017 Lavassaare tantsupeo ajal 40 inimest	Mai 2017	toitlustus ja tegevused 4000.-
Sloveenias käsitöö ja toidufestivalil osalemine 10 inimesega (7 päevane sõit)	Suvi 2017	Transport (väikebuss) 3000.- Majutus 1000.-
6 kohtumine	Oktoober 2017	Koolitaja 300.- Ruumi rent 100.-
Projektijuhtimine 24 kuud	Jaanuar 2016- jaanuar 2018	2400.- (a´100.- kuus)

ETTEVALMISTAV KULU:	100%	3600.-
KOKKU KULU:	100 %	42235.-
OMAOSALUS:	10,01%	4235.-
PROJEKTITOETUS:	89,91%	38000.-

Eelarve on esialgne ja koos Sloveenia partneritega võib tegevuste ajakavasse tulla mudatusi.

PLPK RR käsitöölise nimel, Marika Kose