



## ÜHISPROJEKTI ÜHISTE KAVATSUSTE KOKKULEPE

### 1. Taotleja andmed

1.1. Ärinimi	MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu
1.2. Registrikood	80194047
1.3. Tegevuskava elluviimise periood <i>Märgitakse sama ajavahemik, mis on märgitud projektitoetuse taotluse avaldusel (24-48 kuud).</i>	jaanuar 2023 - detsember 2023

### 2. Ühisprojekti andmed

2.1. Ühisprojekti nimetus <i>Märgitakse sama nimetus, mis on märgitud projektitoetuse taotluse avaldusel.</i>	
„Nähtav Rannatee“	
2.2. Ühisprojekti eesmärgid <i>Kirjeldatakse projekti peamist eesmärki ja kuidas projekt suurendab ühistegevust ja/või aitab kaasa ühistegevusele. Eesmärgid ja tegevussuunad avalikustatakse kohaliku tegevusgrupi veebilehel.</i>	
Projekti eesmärgiks on peaaesjalikult ühiselt laiendada Rannatee nähtavust erinevates kanalites ja erinevatele sihtrühmadele Romantilist Rannateed kui turismi ja puhkesihtkohta, läbi inglise keelse kodulehe, maitsete raamatu ja tutvundustegevuse.	
2.3. Ühisprojekti AJAKAVA ja TEGEVUSED <i>Vajadusel lisada ridu</i>	
<b>Ajakava</b> <i>Märgitakse kavandatud tegevuskava elluviimise perioodil kuu või kvartali täpsusega.</i>	<b>Tegevuse kirjeldus</b> <i>Kirjeldatakse detailselt projekti elluviimiseks vajalikke tegevusi, mis on otseselt seotud ühisprojekti eesmärkide saavutamisega.</i>
jaanuar-märts 2023	Läbirääkimised ettevõtjatega Rannatee unikaalsuse mõtestamisel ja elamuste arendamisest ning selle tutvustusest läbi Rannatee kakskeelse kodulehe. Vajadus pikendada turismihooaega läbi tasakaalustatud turismi kureerimise, kuvades seda nii kodulehel kui sotsiaalmeedias. Teostatakse jooksvalt Rannatee kodulehe täiendusi ja tõlked. Tõlgitakse Rannatee maitsete raamat, et tutvustada Rannatee unikaalsust ja kestlikku lähenemist laiemale sihtrühmale.
aprill-juuni 2023	Jätkuvalt läbirääkimised ettevõtjatega tasakaalustatud turismi ja süvendatud elamuste mõtestamisel ning arendamisel. Nende kuvamine kodulehel ning sotsiaalmeedias. Tagasiside ja mõõdikute jälgimine.
juuli-september 2023	Tagasiside ja mõõdikute jälgimine. Jooksvad kodulehe täiendused vastavalt tagasisidele. Ettevalmistused ja turundusmaterjalide

	kasutamine piirkonna kui unikaalse puhkesihtkoha kuvamiseks.
oktoober-detsember 2023	Nähtavuse seire. Mõõdikute ja tagaside jälgimine. Järeларutelud ja plaanid järgmiseks aastaks.
<b>2.4. Eeldatavate TULEMUSTE kirjeldus koos selgitustega ühisprojekti laiemast mõjust tegevuspiirkonnale</b>	
<p><b>2.4.1.</b> Projekti tulemusena muutub Romantiline Rannatee visuaalsemaks ja mõistetavaks laiemale sihtrühmale – tutvustatakse ja kinnistatakse Romantilise Rannatee kuvandit ja tegevusi inglise keeles, on paremini hoomatav Romantilise Rannatee unikaalsus. Projekti mõju piirkonnale on laiem tunnus, väärtuste hoidmine ja arendamine, ka toiduturvalisus läbi teadlikuma omatoidu väärtustamise. Piirkonna identiteedi kuvamine laiemale sihtrühmale muudab Romantilise Rannatee kui turismipiirkonna ja puhkuse sihtkoha paremini hoomatavaks. Suureneb Romantilise Rannatee tunnus turismisihtkohana üle-eestiliselt ja rahvusvaheliselt. Suureneb maapiirkonna külalastatavus.</p>	
<p><b>2.4.2.</b> Ühisprojekti tulemuste kirjeldus Projekti tulemusena suureneb Romantilise Rannatee kui omanäolise turismiteekonna ja puhkesihtkoha tunnus. Suureneb terve Pärnu Lahe Parterluskogu piirkonna tunnus. Suureneb piirkonna turismiettevõtete tunnus. Suureneb Romantilise Rannatee visuaalse identiteedi kinnistamine.</p>	
<p><b>2.4.3.</b> Ühisprojekti laiem mõju tegevuspiirkonnale Suurenenud on külalastajate hulk ja viibimine piirkonnas. Suurenenud on ettevõtjate rahulolu.</p>	

<b>2.5. Projektitoetuse TAOTLEJA ja PARTNERI(TE) ülesannete kirjeldus ühisprojekti</b> <i>Vajadusel lisada ridu</i>	
<b>Taotleja ja partneri(te) nimed</b>	<b>Ülesannete kirjeldus</b> <i>Kirjeldatakse ühisprojekti osapoolte ülesanded võimalikult detailselt.</i>
Taotleja Pärnu Lhe Partnerluskogu	Viib läbi ja teostab inglise keelse kodulehe ja kokaraamatu valmimise. Suunab uue ühisürituse koordineerimise, läbiviimise ja turundamise. Loob turundusmaterjalid.
Partner (nimi) Terra Maritima	Peab läbirääkimisi, kommunikeerib ja koordineerib tema poolt hallataval territooriumil olevate ettevõtjate kaasatust Romantilise Rannatee kodulehel. Kommunikeerib turismihooaja pikendamist ja tasakaalustatud turismi arendamist laiemale sihtrühmale parimal võimalikul viisil.
Partner (nimi)	

### 3. Ühisprojekti osalevate PARTNERITE andmed

Nimi ja registrikood	Esindaja nimi	Kontaktandmed	Allkiri
Pärnu Lahe Partnerluskogu	Ingvar Saare	Tel. +372 5119242 e-post: info@plp.ee Pärna allee 7, Audru alevik, Pärnu linn	<i>Digitaalselt allkirjastatud</i>
Terra Maritima	Nele Sõber	Tel. +372 5142992 e-post: <a href="mailto:nele.sober@gmail.com">nele.sober@gmail.com</a>	<i>Digitaalselt allkirjastatud</i>

		Jaama tn 1, Lihula, Lääneranna vald 90302	

**Kinnitan, et esitatud andmed on õiged**

<b>Taotleja esindaja nimi</b>	Ingvar Saare
<b>Taotleja esindaja allkiri</b>	<i>Digitaalne allkiri</i>
<b>Allkirjastamise kuupäev</b>	<i>Digitaalse allkirjastamise kuupäev</i>